
## Summary report

01/04/2022 - 30/04/2022




Total: 43:22:53 Billable: 43:22:53


Amount: 339.24 € Cost: 104.12 € Profit: 235.13 €



## **Project**



## Description



• NGNEW549-20	02:00:00	4.61%
NGNEW549-21: Implementar la pestaña perfil	06:21:24	14.66%
[NGNEW549-22]: implementar la pestaña envios	01:00:45	2.33%
NGNEW549-8: mockup-pestañas diferentes (3 pestañas diferentes)	05:23:16	12.42%
https://ngnewproyect.atlassian.net/browse/NGNEW549-23	01:55:00	4.43%
NGNEW549-26: implementar la pestaña facturas	00:47:14	1.82%
NGNEW549-12: Implementacion del Esquema E/R en la base Oracle	01:20:23	3.09%
[NGNEW549-21]: Implementar la pestaña perfil	02:10:18	5.00%
[NGNEW549-20]: implementar la pestaña login	01:40:08	3.85%
• NGNEW549-32	00:42:00	1.61%
<ul> <li>NGNEW549-31: Añadir diagrama de secuencias seguros, tarifas y vehiculos</li> </ul>	04:00:00	9.22%
[NGNEW549-23]: implementar la pestaña personal	02:10:00	5.00%
NGNEW549-29: Modificar y corregir errores en el esquema de E/R	01:00:12	2.31%
• [NGNEW549-29]: Modificar y corregir errores en el esquema de E/R	00:40:12	1.54%

Project / Description	Duration	Estimate	Amount	Cost	Profit
ngnew	43:22:53	21:00:00	339.24 €	104.12€	235.13 €
NGNEW549-10: Crear estructura MVC, del proyecto	02:13:23	-	17.38 €	5.34€	12.05€
NGNEW549-3: Dlagrama de clase	02:09:58	-	16.94 €	5.20 €	11.74€
NGNEW549-9: mockup- pestañas iguales (3 pestañas)	05:43:54	-	44.82 €	13.76€	31.07 €
NGNEW549-18: modificar esquema Bd	01:23:44	-	10.91 €	3.35€	7.56€
NGNEW549-17: Modificar el esquema E/R de la base de datos e Implementarla a Oracle	00:41:02	-	5.35€	1.64€	3.71€
NGNEW549-20	02:00:00	-	15.64 €	4.80 €	10.84 €

NGNEW549-21: Implementar la pestaña perfil	06:21:24	-	49.71€	15.26 €	34.45€
[NGNEW549-22]: implementar la pestaña envios	01:00:45	-	7.92€	2.43€	5.49€
NGNEW549-8: mockup- pestañas diferentes (3 pestañas diferentes)	05:23:16	-	42.13 €	12.93 €	29.20 €
https://ngnewproyect.atlassian.n et/browse/NGNEW549-23	01:55:00	-	14.99 €	4.60 €	10.39€
NGNEW549-26: implementar la pestaña facturas	00:47:14	-	6.16€	1.89€	4.27 €
NGNEW549-12: Implementacion del Esquema E/R en la base Oracle	01:20:23	-	10.48€	3.22 €	7.26 €
[NGNEW549-21]: Implementar la pestaña perfil	02:10:18	-	16.98€	5.21€	11.77€
[NGNEW549-20]: implementar la pestaña login	01:40:08	-	13.05€	4.01€	9.05€
NGNEW549-32	00:42:00	-	5.47 €	1.68€	3.79€
NGNEW549-31: Añadir diagrama de secuencias seguros, tarifas y vehiculos	04:00:00	-	31.28 €	9.60 €	21.68€
[NGNEW549-23]: implementar la pestaña personal	02:10:00	-	16.94€	5.20€	11.74€
NGNEW549-29: Modificar y corregir errores en el esquema de E/R	01:00:12	-	7.85€	2.41 €	5.44 €
[NGNEW549-29]: Modificar y corregir errores en el esquema de E/R	00:40:12	-	5.24 €	1.61€	3.63€