
Summary report

01/01/2022 - 31/12/2022



Total: 136:51:18 Billable: 136:51:18


Amount: 1,070.21 € Cost: 328.45 € Profit: 741.75 €



Project



Description



NGNEW549-8: mockup-pestañas diferentes (4 pestañas diferentes)	00:41:34	0.50%
• NGNEW549-20	02:00:00	1.46%
NGNEW549-17: Modificar el esquema E/R de la base de datos e Implementarla a Oracle	00:41:02	0.50%
NGNEW549-13: cambio-esquema BBDD	00:38:48	0.47%

100.00%

•	[NGNEW549-24]: implementar la pestaña coches	01:30:14	1.10%
•	Programa java	02:15:00	1.64%
•	NGNEW549-4: Diagrama UML de secuencia	01:36:50	1.18%
•	NGNEW549-7: Esquema E/R BBDD version final	00:35:20	0.43%
•	NGNEW549-34: Crear interfaz grafica administrador.	09:52:46	7.22%
•	[NGNEW549-21]: Implementar la pestaña perfil	02:10:18	1.59%
•	NGNEW549-26: implementar la pestaña facturas	00:47:14	0.58%
•	NGNEW549-2: Diagrama UML de Uso	01:22:59	1.01%
•	NGNEW549-5: Diagrama E/R BBDD V1	01:20:42	0.99%
•	https://ngnewproyect.atlassian.net/browse/NGNEW549-23	01:55:00	1.40%
•	NGNEW549-8: mockup-pestañas diferentes (3 pestañas diferentes)	05:23:16	3.94%
•	[NGNEW549-22]: implementar la pestaña envios	04:00:57	2.94%
•	[NGNEW549-44]: hcaer responsive la página	09:00:00	6.58%
•	NGNEW549-9: mockup-pestañas iguales (4 pestañas)	00:41:46	0.51%
•	NGNEW549-6: Esquema E/R BBDD V2	01:02:01	0.75%
•	NGNEW549-3: Dlagrama de clase	02:41:37	1.97%
•	[NGNEW549-26]: implementar la pestaña facturas	01:00:15	0.73%
•	[NGNEW549-39]: crear conexion de BD	01:30:00	1.10%
•	[NGNEW549-27]: implemental la pantaña estadisticas	02:00:12	1.46%
•	[NGNEW549-41]: crear los Controladores	04:11:00	3.05%
•	NGNEW549-18: modificar esquema Bd	01:23:44	1.02%
•	Programa Java	04:39:00	3.40%
•	[NGNEW549-40]: crear las classes DAO en Spring	01:50:00	1.34%
•	NGNEW549-10: Crear estructura MVC, del proyecto	02:13:23	1.62%
•	NGNEW549-12: Implementacion del Esquema E/R en la base Oracle	01:20:23	0.98%
•	NGNEW549-32	00:42:00	0.51%
•	NGNEW549-21: Implementar la pestaña perfil	06:21:24	4.65%
•	NGNEW549-33: Hacer el CRUD	24:39:33	18.02%
•	NGNEW549-12: Implementacion del Esquema E/R en la base Oracle NGNEW549-32 NGNEW549-21: Implementar la pestaña perfil	01:20:23 00:42:00 06:21:24	0.989 0.519 4.659

[NGNEW549-23]: implementar la pestaña personal	02:10:00	1.59%
[NGNEW549-45]: conectar front y back	01:50:00	1.34%
[NGNEW549-43]: crear los entity	02:40:00	1.95%
NGNEW549-4: Diagrama UML de secuencia	01:31:39	1.12%
 NGNEW549-31: Añadir diagrama de secuencias seguros, tarifas y vehiculos 	04:00:00	2.92%
[NGNEW549-38]: crear estructura String boot	02:30:00	1.83%
NGNEW549-11: Crear conexión con la BDD	05:09:59	3.78%
[NGNEW549-20]: implementar la pestaña login	01:40:08	1.22%
NGNEW549-9: mockup-pestañas iguales (3 pestañas)	05:43:54	4.19%
• [NGNEW549-29]: Modificar y corregir errores en el esquema de E/R	00:40:12	0.49%
[NGNEW549-25]: implementar la pestaña logistica	01:00:21	0.74%
NGNEW549-35: CRUD de xml Tarifas	01:36:35	1.18%
[NGNEW549-42]: crear los servicios	03:10:00	2.32%
NGNEW549-29: Modificar y corregir errores en el esquema de E/R	01:00:12	0.73%

Project / Description	Duration	Estimate	Amount	Cost	Profit
ngnew	136:51:18	21:00:00	1,070.21 €	328.45€	741.75€
NGNEW549-8: mockup- pestañas diferentes (4 pestañas diferentes)	00:41:34	-	5.42€	1.66€	3.75€
NGNEW549-20	02:00:00	-	15.64 €	4.80 €	10.84 €
NGNEW549-17: Modificar el esquema E/R de la base de datos e Implementarla a Oracle	00:41:02	-	5.35€	1.64€	3.71 €
NGNEW549-13: cambio- esquema BBDD	00:38:48	-	5.06€	1.55€	3.50€
[NGNEW549-24]: implementar la pestaña coches	01:30:14	-	11.76€	3.61€	8.15€
Programa java	02:15:00	-	17.60 €	5.40 €	12.20 €

NGNEW549-4: Diagrama UML de secuencia	01:36:50	-	12.62€	3.87€	8.75€
NGNEW549-7: Esquema E/R BBDD version final	00:35:20	-	4.61€	1.41€	3.19€
NGNEW549-34: Crear interfaz grafica administrador.	09:52:46	-	77.26€	23.71€	53.55€
[NGNEW549-21]: Implementar la pestaña perfil	02:10:18	-	16.98€	5.21€	11.77€
NGNEW549-26: implementar la pestaña facturas	00:47:14	-	6.16€	1.89€	4.27 €
NGNEW549-2: Diagrama UML de Uso	01:22:59	-	10.82€	3.32€	7.50€
NGNEW549-5: Diagrama E/R BBDD V1	01:20:42	-	10.52€	3.23€	7.29€
https://ngnewproyect.atlassian.n et/browse/NGNEW549-23	01:55:00	-	14.99€	4.60€	10.39€
NGNEW549-8: mockup- pestañas diferentes (3 pestañas diferentes)	05:23:16	-	42.13 €	12.93 €	29.20€
[NGNEW549-22]: implementar la pestaña envios	04:00:57	-	31.40 €	9.64€	21.77€
[NGNEW549-44]: hcaer responsive la página	09:00:00	-	70.38€	21.60€	48.78€
NGNEW549-9: mockup- pestañas iguales (4 pestañas)	00:41:46	-	5.44 €	1.67€	3.77 €
NGNEW549-6: Esquema E/R BBDD V2	01:02:01	-	8.08€	2.48€	5.60€
NGNEW549-3: Dlagrama de clase	02:41:37	-	21.06€	6.46€	14.60 €
[NGNEW549-26]: implementar la pestaña facturas	01:00:15	-	7.85€	2.41€	5.44 €
[NGNEW549-39]: crear conexion de BD	01:30:00	-	11.73 €	3.60€	8.13€
[NGNEW549-27]: implemental la pantaña estadisticas	02:00:12	-	15.67 €	4.81€	10.86€
[NGNEW549-41]: crear los Controladores	04:11:00	-	32.71€	10.04€	22.67 €
NGNEW549-18: modificar esquema Bd	01:23:44	-	10.91€	3.35€	7.56 €

Programa Java	04:39:00	-	36.36 €	11.16€	25.20€
[NGNEW549-40]: crear las classes DAO en Spring	01:50:00	-	14.34 €	4.40 €	9.94€
NGNEW549-10: Crear estructura MVC, del proyecto	02:13:23	-	17.38€	5.34€	12.05€
NGNEW549-12: Implementacion del Esquema E/R en la base Oracle	01:20:23	-	10.48 €	3.22€	7.26 €
NGNEW549-32	00:42:00	-	5.47€	1.68 €	3.79€
NGNEW549-21: Implementar la pestaña perfil	06:21:24	-	49.71€	15.26 €	34.45 €
NGNEW549-33: Hacer el CRUD	24:39:33	-	192.83€	59.18€	133.65€
[NGNEW549-23]: implementar la pestaña personal	02:10:00	-	16.94€	5.20 €	11.74 €
[NGNEW549-45]: conectar front y back	01:50:00	-	14.34 €	4.40 €	9.94€
[NGNEW549-43]: crear los entity	02:40:00	-	20.85€	6.40 €	14.45€
NGNEW549-4: Diagrama UML de secuencia	01:31:39	-	11.95€	3.67 €	8.28€
NGNEW549-31: Añadir diagrama de secuencias seguros, tarifas y vehiculos	04:00:00	-	31.28 €	9.60€	21.68€
[NGNEW549-38]: crear estructura String boot	02:30:00	-	19.55€	6.00€	13.55€
NGNEW549-11: Crear conexión con la BDD	05:09:59	-	40.40€	12.40 €	28.00€
[NGNEW549-20]: implementar la pestaña login	01:40:08	-	13.05€	4.01€	9.05€
NGNEW549-9: mockup- pestañas iguales (3 pestañas)	05:43:54	-	44.82€	13.76€	31.07 €
[NGNEW549-29]: Modificar y corregir errores en el esquema de E/R	00:40:12	-	5.24 €	1.61 €	3.63€
[NGNEW549-25]: implementar la pestaña logistica	01:00:21	-	7.87€	2.41€	5.45€
NGNEW549-35: CRUD de xml Tarifas	01:36:35	-	12.59€	3.86€	8.72 €

[NGNEW549-42]: crear los servicios	03:10:00	-	24.76€	7.60 €	17.16€
NGNEW549-29: Modificar y corregir errores en el esquema de E/R	01:00:12	-	7.85€	2.41 €	5.44 €