Summary report

25/04/2022 - 01/05/2022

Clockify

Total: **24:37:47**   Billable: **24:37:47**

Amount: **192.60 €**   Cost: **59.11 €**   Profit: **133.49 €**

Project

● ngnew	24:37:47	100.00%

Description

● NGNEW549-34: Crear interfaz grafica administrador.	02:03:43	8.36%
● NGNEW549-10: Crear estructura MVC, del proyecto	02:13:23	9.01%
● [NGNEW549-20]: implementar la pestaña login	01:40:08	6.78%
● NGNEW549-31: Añadir diagrama de secuencias seguros, tarifas y vehiculos	03:51:56	15.71%

●	NGNEW549-32		00:42:00		2.84%
●	[NGNEW549-23]: implementar la pestaña personal		02:10:00		8.81%
●	NGNEW549-20		02:00:00		8.12%
●	NGNEW549-33: Hacer el CRUD		06:05:22		24.73%
●	[NGNEW549-22]: implementar la pestaña envios		01:00:45		4.10%
●	[NGNEW549-29]: Modificar y corregir errores en el esquema de E/R		00:40:12		2.72%
●	[NGNEW549-21]: Implementar la pestaña perfil		02:10:18		8.81%

Project / Description	Duration	Estimate	Amount	Cost	Profit
ngnew	24:37:47	21:00:00	192.60 €	59.11 €	133.49 €
NGNEW549-34: Crear interfaz grafica administrador.	02:03:43	-	16.12 €	4.95 €	11.18 €
NGNEW549-10: Crear estructura MVC, del proyecto	02:13:23	-	17.38 €	5.34 €	12.05 €
[NGNEW549-20]: implementar la pestaña login	01:40:08	-	13.05 €	4.01 €	9.05 €
NGNEW549-31: Añadir diagrama de secuencias seguros, tarifas y vehiculos	03:51:56	-	30.23 €	9.28 €	20.95 €
NGNEW549-32	00:42:00	-	5.47 €	1.68 €	3.79 €
[NGNEW549-23]: implementar la pestaña personal	02:10:00	-	16.94 €	5.20 €	11.74 €
NGNEW549-20	02:00:00	-	15.64 €	4.80 €	10.84 €
NGNEW549-33: Hacer el CRUD	06:05:22	-	47.62 €	14.61 €	33.00 €
[NGNEW549-22]: implementar la pestaña envios	01:00:45	-	7.92 €	2.43 €	5.49 €
[NGNEW549-29]: Modificar y corregir errores en el esquema de E/R	00:40:12	-	5.24 €	1.61 €	3.63 €
[NGNEW549-21]: Implementar la pestaña perfil	02:10:18	-	16.98 €	5.21 €	11.77 €