Summary report

02/05/2022 - 08/05/2022

Clockify

Total: **18:39:34**   Billable: **18:39:34**

Amount: **145.92 €**   Cost: **44.78 €**   Profit: **101.13 €**

Project

● ngnew	18:39:34	100.00%

Description

● [NGNEW549-22]: implementar la pestaña envios	03:00:12	16.08%
● [NGNEW549-27]: implemental la pantaña estadisticas	02:00:12	10.72%
● NGNEW549-35: CRUD de xml Tarifas	01:36:35	8.63%
● [NGNEW549-25]: implementar la pestaña logistica	01:00:21	5.41%
● [NGNEW549-26]: implementar la pestaña facturas	01:00:15	5.36%

- NGNEW549-34: Crear interfaz grafica administrador.   03:21:46   18.01%

- NGNEW549-11: Crear conexión con la BDD   05:09:59   27.71%

- [NGNEW549-24]: implementar la pestaña coches   01:30:14   8.04%

Project / Description	Duration	Estimate	Amount	Cost	Profit
ngnew	18:39:34	21:00:00	145.92 €	44.78 €	101.13 €
[NGNEW549-22]: implementar la pestaña envios	03:00:12	-	23.49 €	7.21 €	16.28 €
[NGNEW549-27]: implemental la pantaña estadisticas	02:00:12	-	15.67 €	4.81 €	10.86 €
NGNEW549-35: CRUD de xml Tarifas	01:36:35	-	12.59 €	3.86 €	8.72 €
[NGNEW549-25]: implementar la pestaña logistica	01:00:21	-	7.87 €	2.41 €	5.45 €
[NGNEW549-26]: implementar la pestaña facturas	01:00:15	-	7.85 €	2.41 €	5.44 €
NGNEW549-34: Crear interfaz grafica administrador.	03:21:46	-	26.30 €	8.07 €	18.23 €
NGNEW549-11: Crear conexión con la BDD	05:09:59	-	40.40 €	12.40 €	28.00 €
[NGNEW549-24]: implementar la pestaña coches	01:30:14	-	11.76 €	3.61 €	8.15 €