Summary report

16/05/2022 - 22/05/2022

Clockify

Total: **24:00:27**   Billable: **24:00:27**

Amount: **187.74 €**   Cost: **57.62 €**   Profit: **130.12 €**

Project

● ngnew	24:00:27	100.01%

Description

● Programa java	02:15:00	9.37%
● Programa Java	04:39:00	19.37%
● [NGNEW549-45]: conectar front y back	01:50:00	7.62%
● [NGNEW549-43]: crear los entity	02:40:00	11.12%
● NGNEW549-33: Hacer el CRUD	03:36:27	15.04%

Project / Description	Duration	Estimate	Amount	Cost	Profit
ngnew	24:00:27	21:00:00	187.74 €	57.62 €	130.12 €
Programa java	02:15:00	-	17.60 €	5.40 €	12.20 €
Programa Java	04:39:00	-	36.36 €	11.16 €	25.20 €
[NGNEW549-45]: conectar front y back	01:50:00	-	14.34 €	4.40 €	9.94 €
[NGNEW549-43]: crear los entity	02:40:00	-	20.85 €	6.40 €	14.45 €
NGNEW549-33: Hacer el CRUD	03:36:27	-	28.21 €	8.66 €	19.55 €
[NGNEW549-44]: hcaer responsive la página	09:00:00	-	70.38 €	21.60 €	48.78 €